

ANALIZA:

Sredstva zagotovljena v proračunu občine Rečica ob Savinji 2018

Ureditev trškega jedra (konto 13030)	529.832,00
Ureditev cestne vpadnice trg Rečica - Mržič (13042)	150.585,00
skupaj:	680.417,00

Ureditev trškega jedra (konto 13030)

Lastna sredstva	92.044,00
kredit: Slovenski regionalni razvojni sklad	437.788,00
skupaj:	529.832,00

Ureditev cestne vpadnice trg Rečica – Mržič (konto 13042)

Lastna sredstva	65.652,00
23 člen nepovratna sredstva	51.699,00
23 člen kredit	33.234,00
skupaj:	150.585,00

PREDVIDENI STROŠKI:

Gradnja			
	z DDV	DDV	brez DDV
Gorenja Projekt d.o.o.			
Ureditev trškega jedra – sklop 1	458.113,83	82.610,69	375.503,14
Ureditev cestne vpadnice trg Rečica - Mržič - sklop 2	128.840,53	23.233,54	105.606,99
Skupaj gradnja:	586.954,36	105.844,23	481.110,13

Storitve:			
Varnostni načrt in koordinacije varstva pri delu Anton Bezovnik s.p.	2.299,70	414,70	1.885,00
Gradbeni nadzor BA-GI d.o.o.	4.754,29	857,33	3.896,96
Arheološke raziskave Arheoterra d.o.o.	11.565,60	2.085,60	9.480,00
IP dokumentacija Envirodual d.o.o.	4.270,00	770,00	3.500,00
PZI dokumentacija Studio Modul d.o.o.	10.675,00	1.325,00	9.350,00
SIB d.o.o.			
priprava JN	2.074,00	374,00	1.700,00
priprava JN	2.074,00	374,00	1.700,00
Skupaj storitve:	37.712,59	6.200,63	31.511,96

Skupaj gradnja in storitve:	624.666,95	112.044,86	512.622,09
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Predvideni preostanek sredstev v višini cca 60.768 EUR, ki ostajajo pri črpanju kredita in lastnem deležu je predviden za porabo plačila dodatnih del.

Dodatna dela:

- Sanacija glavne dovozne ceste od uvoza za župnišče (konec sklopa 1) do uvoza za pošto ter obnovo vodovoda na razdalji cca 40m,
Ocena stroškov: 12.000,00 EUR cesta
- Izvedba sklopa 4 (preplastitev cestišča, dodatna sanacija vodovoda na odseku od občine do začetka sklopa 1, izdelava pločnika do vrtca, izvedbo novega kanalizacijskega priključka za vrtec in izdelava vodovodnega priključka za vrtec. Obnova v manjšem obsegu kot je predvideno po projektni dokumentaciji.
Ocena stroškov: 35.000,00 EUR
- delna izvedba sklopa 3 (podaljšanje sanacije ceste, vodovoda, javne razsvetljave in kanalizacije za 30m. Razlog za podaljšanje je novo mesto elektro napajanja celotnega območja naselja Rečice, ki je predvideno v TP pri sušilnici. Elektro Celje mora ta del ceste prekopati za priključitev elektrovoda. Zaradi slabega stanja ceste in dodatnih izkopov v cesti podjetja EC je smiselno ta del ceste obnoviti.
Ocena stroškov: 12.000 EUR
- obnova NOB spomenika (sanacija črk na spomeniku, poliranje kamna, vrtanje lukenj za nosilce, vgradnja jeklenih klinov), priprava dokumentacije za postavitev spomenika NOB na novo lokacijo (DGD in PZI dokumentacija) pri pokopališču.
Ocena stroškov: 8.000,00 EUR